BYGGVERKSAMHETEN i JÖNKÖPINGS SEGELFLYGKLUBB

VINTERN 2008 - 2009.

Årstillsynsverksamheten, schema för kommande vinter.    

Det är tänkt att arbetsgruppen för respektive flygplan själv organiserar hur och när det ska jobbas. Var och en i gruppen kan gärna själv ta kontakt med den sammankallande för att klara ut hur och när. Kontakta gärna också ansvarig tekniker då ni tänker börja och då frågor uppstår.

Starta upp hårt redan från början enligt schemat. för det upptäcks nästan alltid något med något flygplan som annars försenar hela programmet. Tack!

Det är naturligtvis önskvärt att övriga klubbmedlemmar också hälsar på i bygglokalen och gör en insats för klubben. Kontakta sammankallande för närmare besked om lämplig tidpunkt.

Alla sammankallande: Kolla redan vid säsongsavslutningen om det är dags för instrumentkontroll eller kopplingsbyte och i så fall demontera aktuella delar direkt och lämna till mig. Om något annat är aktuellt för speciell åtgärd eller beställning av materiel, meddela mig snarast. Ibland kan det ta väldigt lång tid att få fram delar och det påverkar planeringen, så det gäller att vara ute i god tid! 

AXAMO

Fpl
Tidsperiod
Arbetsgrupp (sammankallande understruken)
Ansvarig tekniker

UFY
Nov-Jan
H Nilsson, D Williamsson, S Bernehall, K Olsson
G Bucht 

USF
Jan-Feb
E Nilsson, J Sillanpää, H Jansson 
G Bucht

UTV
Feb-Mar
N Eriksson, R Klasson, R Storm, M Källström
G Bucht
KBS
Nov-Mar
G.Bucht, H Lilliesköld+ separat kallade
G.Bucht + Södergård
ÖDESTUGU

Fpl
Tidsperiod
Arbetsgrupp (sammankallande understruken)
Ansvarig tekniker
THX
Nov-Dec
B Larsson, F Svanberg,  H Lööf, M Hanebrant
G Bucht

UEU
Feb-Mar  
P Isacsson, F Johansson, J Persson, H Åberg,
G Bucht

TUU
Jan-Feb
S Karlsson, med tisdagsgänget
I Svanberg
Aktuellt i vinter:
KBS, demontering för div. svetsjobb och omdukning kropp o. stjärtparti.
UFY, renovering av bromslagring i v. vinge, vilket innebär håltagning på undersidan av 
vingen, beställning av delar, montering och slutligen rep. av hålem.

Eventuellt ommålning stabbe med höjdroder och sidroder.

För övriga flygplan känner jag inte till något behov av större arbete.
Välkomna till bygglokalerna.

Jönköping 08-10-08
Göran Bucht
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